

MUISTA HOITAA AJOISSA SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSAIKATAULU

HOIDETTU

Tarjouspyyntö messurakentajalle	HETI	<input type="checkbox"/>
Matka- ja hotellivaraukset	HETI	<input type="checkbox"/>
Lehdistöaineisto ja ilmoittelu	syys-marraskuu	<input type="checkbox"/>
Asiakaskutsujen jakelu	loka-marraskuu	<input type="checkbox"/>

TILAUKSET / ALIHANKKIJAPALVELUT

TILAUS VIIMEISTÄÄN

HOIDETTU

Tilaukset ovat tehtävissä extranet-palvelussa määräpäivään saakka.

1. Asiakaskutsukorttien tilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
2. Tiedot messuoppaaseen - veloituksetta yhteystiedot, esiteltävät tuotteet 100 merkkiä, tuoteryhmät	12.10.2014	<input type="checkbox"/>
3. Esittelijä- ja pysäköintikorttien tilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
4. Näyttelyrakenne- ja kalustetilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
5. Näyttelygrafiikka (otsalaudan tekstit, teippaukset jne.)	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
6. Sähkö- ja pöytätilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
7. Siivoustilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
8. Internet-messuliittymätilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
9. LVI- ja paineilmaliittymätilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
10. Viherkasvitilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
11. AV-välineiden tilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
12. Äänentoisto-, erikoisvalo- ja trussirakennetilaus	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
13. Kattoripustusten tilaus (suunnitelma järjestäjälle viim. 12.10.)	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
14. Lounas- ja kahvilipukkeet, osastotilaustuotteet	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
15. Näyttely- ja kuljetusvakuutukset	26.10.2014	<input type="checkbox"/>
16. Tulityölupa	12.10.2014	<input type="checkbox"/>

MUUTA TÄRKEÄÄ

HOIDA VIIMEISTÄÄN

HOIDETTU

Osastolla tapahtuva ohjelma (tiedoksi messujärjestäjälle)	12.10.2014	<input type="checkbox"/>
Ilmoitus ja sijoituspiirros osaston korkeuden (250 cm) ylityksestä ja / tai kaksikerrosratkaisusta	12.10.2014	<input type="checkbox"/>
Teosto ry:n / Gramex ry:n lupahakemus	messuille	<input type="checkbox"/>
Yrityksenne tiedote jaettavaksi lehdistöhuoneessa (n. 30 kpl A4)	messuille	<input type="checkbox"/>
Messupalautteiden käsittely	messujen jälkeen	<input type="checkbox"/>

D-halli:

Rakennusajat:

13.–14.11.2014
 to klo 8–22
 pe klo 7–9.30

Messut avoinna:

14.–16.11.2014
 pe klo 10–18
 la klo 9–17
 su klo 10–17

Purkuajat:

16.–17.11.2014
 Valmiiksi rakennetut osastot
 ja pöytäpaikat: su klo 17–22
 Muut: su klo 17–22, ma klo 8–16